Cronograma

ID	Task Name	Duration
1	**Observatorium**	**125 days**
2	**Fase I**	**55 days**
3	Estudo das bases disponíveis	2 wks
4	Implementação de adpatadores	8 wks
5	Protótipo de interface	2 wks
6	Suporte ao internet explorer	2 wks
7	Ajustes globais de interface	6 wks
8	Implantação de versão beta II	1 wk
9	Entrega 1	0 days
10	**Fase II**	**45 days**
11	Ajustes na interface de consultas	4 wks
12	Publicação de análises	2 wks
13	Página inicial	2 wks
14	Biblioteca de consultas	4 wks
15	Integração com Gapminder	4 wks
16	Implantação da versão beta III	1 wk
17	Entrega 2	0 days
18	**Fase III**	**25 days**
19	Controle de acesso a dados	2 wks
20	Documentação	2 wks
21	Interface de administração	2 wks
22	Empacotamento	2 wks
23	Implantação final	1 wk
24	Entrega final	0 days